

WEB制作（キャンペーンサイト）フローチャート

I. 企画（1か月～2か月）



- ・事例調査
- ・プレスト
- ・技術調査・検証
- ・簡易設計
- ・モック制作
- ・企画書作成
- ・概算見積
- ・スケジュール


II. 設計（1か月～2か月）



- ・サイト構造設計
- ・システム要件定義
- ・システム設計
- ・演出設計
- ・画面構成
- ・インフラ設計
- ・実装レギュレーション確認
etc

- ・実施見積


III. 制作（1か月～3か月）



素材制作

- ・撮影 / 編集
- ・BGM・SE制作
- ・3DCG制作
- ・イラストレーション
- ・ライティング
etc

V. 運用（～1年）



- ・事後見積

- ・コンテンツ更新
- ・サーバー保守・運用
- ・レポートニング
- ・クロージング