

グラフィック制作フローチャート

I.企画(1ヶ月)




- ・リファレンス提案
- ・リーガルリサーチ
- ・市場調査
- ・レポートニング
- ・ヒアリング
- ・ロケハン
- ・使用範囲確認

- ・コンセプト設計
- ・コンセプトラフ
- ・カンブデザイン制作
- ・ラフコピー制作
- ・キャスティング
- ・契約書凍結
- ・概算見積①

- ・メインスタッフ打合せ
- ・PPM資料制作
- ・概算見積②

III.制作(1～2ヶ月)



- ・撮影実施
- ・CG制作
- ・実施見積①

- ・カンブデザイン制作
- ・デザイン制作
- ・各種素材制作
- ・画像合成加工
- ・特色・加工
- ・コピー制作
- ・リーガルチェック
- ・校閲チェック
- ・編集
- ・翻訳
- ・ライティング
- ・実施見積②

- ・デザイン制作
- ・各種素材制作
- ・画像合成加工
- ・コピー制作
- ・リーガルチェック
- ・校閲チェック
- ・リライト
- ・実施見積③

- ・入稿データ制作
- ・カンブ制作
- ・校正
- ・製版データ制作

- ・入稿データチェック
- ・紙種類確定
- ・事後見積

IV.運用(1～2年)